

فرق ميزان المراجعة وتقرير مشروع لادريس أكتوبر

تقرير توضيحي: السبب، والممارسة الخاطئة في الإدخال، وطريقة التصحيح والوقاية Trial Balance vs. Project Report Reconciliation –

التاريخ: 01/10/2026 (الإصدار 6) الحساب: 124422 – مشروع لادريس أكتوبر موجه إلى: الإدارة المالية وفريق المحاسبة

1 الملخص Summary

لاحظ الفريق أن الرصيد الختامي لحساب المشروع في ميزان المراجعة (Trial Balance) أعلى من إجمالي المصاريف المدفوعة في تقرير المشروع (Project Report). تم فحص جميع الحركات (249 حركة) وتفسير الفرق بالكامل حتى آخر قرش.

الفرق Difference

89,084.49

تقرير المشروع Project Report

3,974,657.45

ميزان المراجعة Trial Balance

4,063,741.94

النتيجة باختصار: معظم الفرق في ميزان المراجعة وليس في التقرير. أكبر جزء من الفرق (85,000) ناتج عن طريقة إدخال دفعة لمقاول، أدت إلى تسجيل نفس التكلفة مرتين على حساب المشروع في ميزان المراجعة.

تفصيل الفرق Breakdown

#	المبلغ	السبب	التصنيف
1	85,000.00	دفعة المستخلص 542-0002 (مقاول المصاعد) سُجّلت على حساب المشروع بدلاً من حساب المورد، فتكررت التكلفة.	ممارسة إدخال خاطئة
2	2,220.00	مستند دفع متعدد رقم 10124 تم ترحيله مرتين (يناير وأبريل).	خلل في النظام – تم إصلاحه، ويتبقى إجراء
3	2,220.00	دفعة عمولة 14062 تظهر في قسم العمولات المستقل بالتقرير وليس ضمن المصاريف.	صحيح بالتصميم
4	-355.51	خصومات وإكراميات على 5 مستخلصات توريد: كانت محسوبة داخل قيمة المستخلص، والتقرير طُبّقها مرة ثانية. القيد المحاسبي صحيح.	خطأ في التقرير – تم إصلاحه
الإجمالي = الفرق بالكامل ✓			89,084.49

هذا التقرير يركز على البند 1 لأنه ناتج عن طريقة الاستخدام، ويمكن تجنبه مستقبلاً. البنود 2 و4 كانا خللاً في النظام وتم إصلاحهما (انظر القسم 7)، ويتبقى للبند 2 إجراء واحد من المستخدم (القسم 4).

2 ماذا حدث؟ What Happened

في شاشة الدفعات يوجد حقل اختياري اسمه «حساب دفتر الأستاذ» (Override GL Account). عند ملء هذا الحقل، يتجاهل النظام التوجيه المحاسبي الطبيعي للدفعة ويسجلها مدينةً على الحساب المختار.

عند سداد الدفعة 017328 بتاريخ 22/07/2026 (85,000 لمقاول المصاعد، مستخلص 542-0002) تم اختيار حساب المشروع 124422 في هذا الحقل. لكن التكلفة كانت مسجلة بالفعل على المشروع عند اعتماد المستخلص.

✓ الطريقة الصحيحة (الحقل فارغ)

① اعتماد المستخلص ← فاتورة مشتريات Purchase

Invoice

مدین حساب المشروع 124422 85,000

دائن حساب الموردين 210199 85,000

② سداد الدفعة Payment

مدین حساب الموردين 210199 85,000

دائن النقدية / البنك 111010 85,000

النتيجة: التكلفة على المشروع 85,000 مرة واحدة ✓ —
رصيد المورد صفر ✓

✗ ما حدث (الحقل = حساب المشروع)

① اعتماد المستخلص ← فاتورة مشتريات Purchase

Invoice

مدین حساب المشروع 124422 85,000

دائن حساب الموردين 210199 85,000

② سداد الدفعة Payment

مدین حساب المشروع 124422 85,000

دائن النقدية / البنك 111010 85,000

النتيجة: التكلفة مسجلة مرتين (170,000) ✗ — المورد
يظهر دائناً بـ 85,000 رغم سداده ✗

لماذا هذا خطأ؟ Why it is wrong

الدفعة التي تسدد مستخلصاً أو فاتورة لا تُنشئ تكلفة جديدة. هي فقط تسدد مبلغاً مستحقاً للمورد (Accounts Payable). التكلفة سُجلت مرة واحدة عند اعتماد المستخلص. توجيه الدفعة إلى حساب المشروع يعني تسجيل نفس التكلفة مرة ثانية (Double Posting)، ويبقى رصيد المورد مفتوحاً كأنه لم يُسدد.

3 الدفعات المتأثرة Affected Payments

بعد مراجعة كل دفعات المستخلصات (447 دفعة) وُجدت 4 دفعات سُجلت التكلفة مرتين بسبب حقل «حساب دفتر الأستاذ»:

رقم الدفعة	المستخلص	التاريخ	المبلغ	الحساب المختار خطأً	الحالة
017328	542-0002	22/07/2026	85,000.00	124422	تم التصحيح ✓
14196	120-0001	09/04/2026	30,000.00	124424	تم التصحيح ✓
14198	120-0002	09/04/2026	20,000.00	124424	تم التصحيح ✓
14200	120-0003	09/04/2026	20,000.00	124425	تم التصحيح ✓
الإجمالي المسجل مرتين			155,000.00		

حالة مختلفة: صيانة حمام السباحة – المورد هليوبوليس (302) Different case

الدفعتان 017421 و 017955 (2,000 لكل منهما) كانتا مربوطتين بمستخلص يناير 302-0001، فظهرتا كأنهما سداد مكرر لنفس المستخلص. لكن بيان الدفعات يوضح أنهما لشهرين مختلفين لم يُنشأ لهما مستخلص أصلاً:

الشهر	المستخلص / الفاتورة	الدفعة
يناير 2026	302-0001 (2,000)	11701
فبراير 2026	302-0002 (2,000)	11699
مارس - يونيو 2026	302-0003 (8,000)	017301
يوليو 2026	لا يوجد مستخلص	017421
أغسطس 2026	لا يوجد مستخلص	017955

الممارسة الخاطئة هنا: سداد خدمة شهرية دون إنشاء مستخلص لها، وربط الدفعة بمستخلص قديم سبق سداده. القيد الأصلي (مدين حساب المشروع) كان صحيحاً في أثره، لذلك لم يكن يجب إعادة تعيين هاتين الدفعتين. بعد إعادة تعيينهما أصبح المورد مدفوعاً له زيادة 4,000 (رصيد مدين في حساب 210116)، وحساب المشروع 124424 ينقصه تكلفة صيانة يوليو وأغسطس 4,000.

4 التصحيح وحالته Correction & Status

التصحيح يتم من داخل البرنامج دون حذف أي مستند. هذا يتوافق مع متطلبات المراجع (Auditor): لا حذف، بل قيود عكسية.

أولاً - الدفعات الأربع (تم التنفيذ يومي 29 و30/09/2026) ✓

1. «إعادة تعيين الدفعة» (Reset Payment): عكس النظام القيد الخاطئ بقيد عكسي (Reversal Entry).
2. مسح حقل «حساب دفتر الأستاذ» ثم الحفظ.
3. تغيير الحالة إلى «مدفوعة» (Send): سُجِّلَت الدفعة مدين حساب المورد / دائن النقدية.

نتيجة التحقق:

- حساب المورد 210199 (الفا باور) = صفر، وحساب المورد 210021 (م، عماد سمير) = صفر.
- حساب لادريس أكتوبر 124422 انخفض 85,000، وأصبح متطابقاً مع الحركات الفعلية:

الرصيد قبل التصحيح 4,063,741.94

عكس القيد الخاطئ للدفعة 017328 -85,000.00

حركات جديدة عادية (فاتورة توريدات سباكة ورواتب) +40,269.36

الرصيد الحالي 4,019,011.30

- رصيد النقدية والبنك لم يتغير.

ثانياً – المطلوب من المستخدم الآن (إجراءان فقط) △

الإجراء أ – مستخلص صيانة حمام السباحة لشهري يوليو وأغسطس

لماذا؟ دفعنا يوليو وأغسطس (2,000 لكل شهر) أُعيد تعيينهما عن طريق الخطأ. الفلوس خرجت فعلاً للمورد، لكن لا يوجد في النظام **مستند يثبت أن العمل تم**. لذلك يرى النظام الآن أن المورد أخذ 4,000 زيادة، وأن المشروع ناقص تكلفة شهرين صيانة.

ببساطة: الدفع موجود، والمستخلص هو «الورقة» الناقصة. بمجرد إنشائه واعتماده تعود التكلفة للمشروع ويصبح حساب المورد صفراً.

1. إنشاء **مستخلص مشروع** (Project Certificate) بالبيانات التالية، وهي نفس بيانات المستخلص 302-0003 (مارس – يونيو):

الحقل	القيمة
نوع المستخلص	مقاولات مصنعيات (Workmanship Contracting)
المقاول	هليوبوليس لمقاولات حمامات السباحة – مختار ابراهيم (302)
المشروع	قرية السدة – الصحراوي 2 فدان (حساب 124424)
البند	اعمال صيانة حمام السباحة (المسبح) – صنف رقم 819
الكمية	2 (شهران)
السعر	2,000 لكل شهر
نسبة الإنجاز	100%
استقطاعات / تأمينات	لا يوجد
الإجمالي	4,000
البيان	اعمال صيانة حمام السباحة الشهرية قرية السدة عن شهري 07 و08/2026

2. **اعتماد المستخلص.** سيسجل النظام: مدين حساب المشروع 124424 / دائن حساب المورد 210116 بمبلغ 4,000.

3. **التحقق:** رصيد المورد 210116 = صفر.

تنبيه: لا تُنشئ دفعة جديدة. شهرا يوليو وأغسطس مدفوعان بالفعل (الدفعتان 017421 و017955)، وأي دفعة جديدة تعني الدفع للمورد مرتين. وإذا قُتحت شاشة الدفعات لأي سبب، يبقى حقل «حساب دفتر الأستاذ» فارغاً.

الإجراء ب - عكس القيد المكرر رقم 10970

لماذا؟ مستند الدفع المتعدد 10124 (رواتب أسبوعية - عمالة متنوعة) سُجِّل في الدفاتر **مرتين**: مرة في يناير (القيد 10970) ومرة في أبريل (القيد 13342). الفلوس خرجت مرة واحدة، لكن الدفاتر تُظهر أنها خرجت مرتين: 2,220 زيادة على مشروع لادريس أكتوبر، و2,220 زيادة على مشروع آخر، و4,440 نقص في النقدية.

ببساطة: تُلغي النسخة المكررة (يناير) وتُبقى نسخة أبريل. الإلغاء يتم بقيد عكسي وليس بالحذف، حسب متطلبات المراجع.

1. من «**القيود المحاسبية**» افتح القيد 10970 واختر «**عكس القيد**» (Reverse).
 2. السبب: «ترحيل مكرر للمستخلص 10124 - القيد 13342 هو القيد المعتمد».
 3. سيؤرّخ القيد العكسي 17/01/2026 (تاريخ القيد الأصلي) لأن فترة يناير مفتوحة.
- ملاحظة: يقوم فريق النظام أولاً بربط هذا القيد القديم بمستندهم، ثم يُبلغكم لتنفيذ هذا الإجراء.

لماذا يقوم المستخدم بهذين الإجراءين وليس فريق النظام؟ كلاهما يغيّر أرصدة الدفاتر. التغيير من داخل البرنامج بواسطة محاسب مخوّل يحفظ أثراً كاملاً للمراجعة (Audit Trail): من نقّذ، ومتى، ولماذا. أما التعديل المباشر في قاعدة البيانات فلا يترك هذا الأثر، ولذلك لا نستخدمه لتعديل القيود.

النتيجة المتوقعة بعد الإجراءين

يتطابق تقرير المشروع مع ميزان المراجعة، والفرق الوحيد المتبقي هو دفعة العمولة 14062 (2,220)، وهي تظهر في قسم العمولات بالتقرير، وهذا مقصود.

إذا رفض النظام إعادة التعيين مستقبلاً لأن الفترة المحاسبية (Accounting Period) مغلقة، يقوم المدير المالي بعمل **قيد تسوية** (Adjusting Journal Entry) في الفترة المفتوحة الحالية: **مدين** حساب المورد / **دائن** حساب المشروع. الأرصدة النهائية هي نفسها.

5 الدفعات المقدمة للمقاولين Contractor Advances

أثناء المراجعة فحصنا الدفعة المقدمة لمقاول المصاعد (542). لا يوجد خطأ في **الأرصدة اليوم**، لكن يوجد خطر في المستخلصات القادمة.

الوضع الحالي - مقاول المصاعد الفا باور (542)

العقد: توريد وتركيب مصعد بناءة B166 بقيمة 425,000 (وسيصبح 450,000 بعد الملحق حسب بيان الدفعة).

الدفعة	البيان	المبلغ
16338	دفعة مقدمة - شيك (11/06/2026)	200,000
16669	سداد المستخلص 542-0001	112,500
017328	سداد المستخلص 542-0002	85,000
إجمالي المدفوع		397,500

اليوم: التكلفة على المشروع = المدفوع فعلاً = 397,500، ورصيد المقاول صفر، الأرصدة صحيحة.

أين الخطر؟ The risk

الدفعة المقدمة (200,000) دُفعت مقابل أعمال **لم يصدر لها مستخلص بعد**، والمستخلصان شُددتا بالكامل دون خصم أي جزء منها. إذا صدرت المستخلصات القادمة بقيمة الأعمال كاملة (حوالي 227,500) **دون خصم الدفعة المقدمة:**

- تُسجل تكلفة 200,000 على المشروع **مرة ثانية.**
- يظهر المقاول دائماً بـ 200,000 غير مستحقة له فعلاً.
- والنظام لن يسمح بسدادها، لأن «السقف المتاح» للمقاول (425,000) لم يتبق منه إلا 27,500.

المطلوب في المستخلصات القادمة للمقاول 542 Action on next certificates

اختر طريقة واحدة:

1. **إصدار المتبقي فقط:** مجموع المستخلصات القادمة = 27,500 (أو 52,500 إذا اعتمد الملحق ليصبح العقد 450,000).

2. **أو إصدار المستخلص بقيمة الأعمال كاملة، مع إدخال استقطاع (Deduction) بقيمة 200,000 وبيانه «دفعة مقدمة».** وهذه نفس الطريقة المستخدمة مع مقاول الحدادة في المستخلص 82-0006 («مدفوع مسبقاً»).

حالة أخرى للمراجعة – مقاول النجارة سيد سليمان محمد (66)، مشروع نسيم

استلم دفعة مقدمة 4,000 في يناير (الدفعة 10672 – «دفعة تحت الحساب عن أعمال النجارة»)، ثم 10 مستخلصات بإجمالي 147,500 شُددت كلها بالكامل، **ولم تُخصم الدفعة المقدمة من أي منها.** المطلوب من الإدارة المالية التأكد: هل حصل المقاول على 4,000 زيادة، أم توجد أعمال بقيمة 4,000 لم يصدر لها مستخلص؟

✓ افعل Do

- استخدم «حساب دفتر الأستاذ» فقط للمصروفات المباشرة التي ليس لها مستخلص أو فاتورة، مثل الرسوم الحكومية والمصاريف الثرية والعمالة اليومية.
- بعد كل دفعة لمستخلص افتح «القيود المحاسبية» وتأكد أن المدين هو حساب الموردين.
- تأكد أن رصيد المورد بعد السداد الكامل يساوي صفراً.
- عند وجود دفعة مقدمة للمقاول: اخصمها في المستخلصات (استقطاع «دفعة مقدمة»)، أو أصدر المستخلصات بالمتبقي من العقد فقط.
- للخدمات الدورية (صيانة شهرية وغيرها): أنشئ مستخلصاً لكل فترة واعتمده قبل السداد، ثم سدد الدفعة عليه.
- عند الشك، اترك الحقل فارغاً. النظام يوجّه الدفعة للحساب الصحيح تلقائياً.

✗ لا تفعل Don't

- لا تملأ حقل «حساب دفتر الأستاذ» عند سداد دفعة لمستخلص أو فاتورة معتمدة.
- لا تختار حساب المشروع في أي دفعة تسدد مبلغاً مستحقاً لمورد أو مقاول.
- لا تربط دفعة جديدة بمستخلص قديم سبق سداده، ولا تعيد تعيين دفعة قبل التأكد من سببها الحقيقي.
- لا تحذف دفعة خاطئة. استخدم «إعادة تعيين» أو «إلغاء» فقط.
- لا تسدد مستخلصاً بالكامل لمقاول حصل على دفعة مقدمة دون خصمها أو مراجعة المتبقي من عقده.

قاعدة واحدة للتذكر Rule of thumb

المستخلص يسجل التكلفة، والدفعة تسدد المورد. إذا كان للدفعة مستخلص أو فاتورة، فحقل «حساب دفتر الأستاذ» يبقى فارغاً دائماً. وإذا لم يكن لها مستخلص بعد، أنشئه أولاً.

7 ما سنقوم به من جانب النظام System-side Actions

- **حماية في شاشة الدفعات تم - بانتظار النشر :** حقل «حساب دفتر الأستاذ» مقفل للدفعات المرتبطة بمستخلص أو أمر شراء، مع رسالة توضيحية. والنظام يرفض الحفظ أو السداد إذا اختير حساب مشروع أو مصروف لهذه الدفعات.
- **شاشة الدفعات بعد إعادة التعيين تم - بانتظار النشر :** تحديث «السقف المتاح» للمورد فور إعادة التعيين، بدلاً من عرض أرقام قديمة.
- **البند 2 (2,220) تم - بانتظار النشر :** النظام لن يعتمد مستند دفع متعدد إذا كان له قيد قائم بالفعل، فلا يتكرر الترحيل. وسيتم ربط القيد القديمين الوحيدين غير المرتبطين بمستنداتهم.
- **البند 4 (355.51) تم - بانتظار النشر :** تبيّن أن القيد المحاسبي صحيح وأن الخطأ في تقرير المشروع، الذي كان يطبق الخصم والإكرامية مرة ثانية على مستخلصات التوريد. تم إصلاح التقرير، ولا يلزم أي تعديل في القيود.
- **نسبة الإنجاز في مستخلصات المقاولات تم - بانتظار النشر :** أثناء المراجعة وُجد خطأ آخر في تقرير المشروع لا يخص لادريس أكتوبر. بند مستخلص المقاولات (مصنوعات) يُحفظ بقيمة العقد كاملة (الكمية × السعر)، والمستحق

هو هذه القيمة × نسبة الإنجاز ناقص المدفوع مسبقاً والتأمينات. التقرير كان يتجاهل نسبة الإنجاز، فظهرت 8 مستخلصات بأكثر من قيمتها. القيود المحاسبية صحيحة، والتصحيح في التقرير فقط.

مثال – المستخلص 82-0006 (أعمال حدادة واجهة المول الخلفية):

180,000	قيمة العقد كاملة: 400 × 450
115,020	× نسبة الإنجاز 63.9% = المستحق حتى تاريخه
-95,020	- مدفوع مسبقاً
20,000	= المستحق في هذا المستخلص (يطابق الفاتورة والدفعة والقيود)
84,980	ما كان يظهره التقرير (بدون نسبة الإنجاز)

المستخلص	المشروع	قبل	بعد التصحيح
82-0006	قرية السدة – الصراوى 2 فدان	84,980	20,000
57-0004	قرية السدة – الصراوى 2 فدان	20,000	10,000
57-0003	الاسطبل الجديد – الصراوى 3 فدان	20,000	10,000
477-0001	نسيم	32,000	15,000
61-0005	السابع زايد	52,500	26,250
66-0007	السابع زايد	97,500	48,750
84-0029	B168-205 – تشطيب	54,600	10,920
61-0006	جولدن لاند الادارة	30,000	15,000

تم التحقق من المعادلة الجديدة على جميع مستخلصات المقاولات المفوترة (267 مستخلصاً): تطابق الفاتورة في جميعها. لا يلزم أي إجراء من المستخدم؛ تظهر الأرقام الصحيحة في التقرير تلقائياً بعد النشر.

المصطلح	English	المعنى
ميزان المراجعة	Trial Balance	أرصدة كل الحسابات من القيود المحاسبية المرحلة.
تقرير المشروع	Project Report	تكاليف وإيرادات المشروع من المستخلصات والدفعات.
حساب دفتر الأستاذ (البديل)	Override GL Account	حقل اختياري في الدفعة يفرض الحساب المدين بدلاً من التوجيه التلقائي.
مستخلص	Certificate	مستند اعتماد أعمال أو توريدات لمقاول/مورد، ويسجل التكلفة.
فاتورة مشتريات	Purchase Invoice	تُشأ من المستخلص: مدين المشروع / دائن المورد.
حساب الموردين (الدائنون)	Accounts Payable – 210199	المبالغ المستحقة للموردين والمقاولين.
مدين / دائن	Debit / Credit	طرفا القيد المحاسبي.
تسجيل مزدوج (تكرار)	Double Posting	تسجيل نفس المبلغ مرتين على نفس الحساب.
إعادة تعيين الدفعة	Reset Payment	إرجاع الدفعة لحالة «غير مدفوعة» مع عكس قيودها.
قيد عكسي	Reversal Entry	قيد يلغي أثر قيد سابق دون حذفه.
قيد تسوية	Adjusting Journal Entry	قيد يدوي لتصحيح الأرصدة في فترة مفتوحة.
الفترة المحاسبية	Accounting Period	فترة زمنية يمكن إغلاقها لمنع أي تعديل عليها.

المصدر: فحص قاعدة البيانات لنسخ من بيانات الإنتاج بتاريخ 29/09/2026 و 01/10/2026 — حساب 124422، 249 حركة مرحلة. لم يتم تعديل أي بيانات أثناء الفحص.